

簽 於 教務處

中華民國105年10月3日

主旨：陳 本校 105 年度第 1 學期均質化第一次管制會議紀錄，請 核示。

說明：

- 一、依本校 105 學年度均質化管制時程辦理。
- 二、本次會議宣達重點事項為原訂 9 月 30 日前須將均質化複審版計畫書核章後回傳至召集學校苗栗高中，但苗中尚未將各校計畫書彙整完成，故核章版複審計畫書延至 10 月 3 日回傳即可。
- 三、均質化計畫為 105-5-1 商業家事餐旅群科職業課程探索計畫，核定經費為經常門為 187,000 元。
- 四、本次會議已於 105 年 9 月 29 日 1600~1610 假 204 教室辦理完成，會議紀錄如附件一、簽到表如附件二、會議照片如附件三。

擬辦：奉 鈞長核示後於本校均質化網站公告相關內容，並依說辦理事宜。

會辦單位：

第一層決行

承辦單位	會辦單位	批示
設備組長 魏玉萍 1063 1200	國技組 國技組長 王玉玲 10/4 10830	副校長
教務主任 賀思安 1063 1225	實輔處 實習主任 王雅玲 1004 1225	副校長柯宏緯 1004 1330
	總務處 總務主任 劉適源 1004 1030	校長
	會計 會計助理員 徐惠敏 1004 1050	校長吳錦隆 1004 1335

文號：

育民工家 105 學年度第一學期均質化實施方案計畫  
第一次管制會議記錄

壹、時間：105 年 09 月 29 日(星期四)16 時 00 分。

貳、地點：204 教室。

參、主席：吳錦隆校長

肆、參加人員：如簽到表

伍、記錄：魏玉萍

陸、會議內容：

一、主席致詞

105 年度均質化第一次管制會議現在開始，請承辦單位報告。

二、承辦單位報告：

1. 原訂 9/27(二) 執行第一次管制會議，但因颱風因素，延至今天開會。
2. 重要事項告知: 轉達均質化召集學校苗栗高中原訂 9/28 會將複審版計畫書需核章部分轉寄給各學校承辦人，並在 9/30 中午前將各學校將核章版計畫書傳回苗中。但複審版計畫書目前尚未寄至各校，故核章版部分可延至 10/3 再回傳。
3. 管制進度報告:

編號	計畫內容	進度	105 年					已執行	未執行
			8 月	9 月	10 月	11 月	12 月		
105-5-1 商業家事餐旅 群科職業課程 探索計畫	規劃家事、餐旅 動力相關職群 科參訪實作，讓 學生清楚技職 教育專業課程 領域	預定		◎	◎	◎	◎	尚未執行	

4. 105 均質化核定經費為 187,000 元。(105 上學期經常門 123,000 元; 105 下學期經常門為 64,000 元，無資本門)。核定經費表如下:

**105學年度「高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案」複審核定經費一覽表**

(單位:千元)

子計畫學校名稱	主管機關	國教署補助比率	105年度						106年度						總核定金額			複審意見
			核定經費		國教署補助經費		縣市配合款		核定經費		國教署補助經費		縣市配合款		經常門	資本門	合計核定金額	
			經常門	資本門	經常門	資本門	經常門	資本門	經常門	資本門	經常門	資本門	經常門	資本門				
國立苗栗高中	國教署	100%	560	60	620	165	0	0	1389	2205	2110	2735	0	0	1949	2265	5630	修訂計畫
			50	105					450	395					500	500		修訂計畫
			10	0					271	135					281	135		修訂計畫
國立竹南高中	國教署	100%	200	470	200	470	0	0	480	160	480	100	0	0	680	570	1250	修訂計畫
私立建臺高中	國教署	100%	100		100	0	0	0	47	132	47	132	0	0	147	132	279	修訂計畫
國立苗栗農工	國教署	100%	120	100	120	100	0	0	210	130	210	130	0	0	330	230	560	通過
國立苗栗高商	國教署	100%	118	406	118	406	0	0	371	0	371	0	0	0	489	406	895	修訂計畫
私立育民工家	國教署	100%	123	0	123	0	0	0	64	0	64	0	0	0	187	0	187	修訂計畫

三、臨時動議：無。

四、主席裁示：105 學年度均質化的複審核章版計畫書按規定時間完成，均質化經費使用要發揮效益，掌控進度。

五、散會：16:10





105 均質化第一次管制會議 照片



均質化第一次管制會議開始



與會人員




管制進度表報告



核定經費說明



臨時動議



報告結束