	育民工家  102學年度第2學期  均質化實施方案  第七次會議記錄

	時間
	103年02月26日(星期三）

下午14時～15時
	地點
	視聽教室

	主席
	校長劉昭一
	紀錄
	葉宏麒

	出席人員
	如簽到簿

	會議內容：

壹、主席致詞：
新的學期已開始，希望各承辦人依計畫期程執行，本學期各計畫的執行成效有賴各承辦人的用心付出，大家一同加油！
貳、上次會議主席指裁示事項執行情形：
持續列管各計畫經費之用情形及自籌款管制作業。
參、本次會議報告事項：
1.請各計畫承辦人如需採購資本門設備，請於本月底前將需採購之設備詳細資料送本組彙整，以便辦理採購及建帳作業。
2.請各計畫承辦人於本月底前將計畫執行大綱及預劃時程送本組彙整，俾建立時程管制表，以利本組協助各承辦人執行計畫並建立管理機制。
3.請各計畫承辦人在規劃印刷費、雜支等經費支用時，請務必將成果報告所需經費一併列入考量規劃。
4.102學年度各項計畫執行時程，如下表。請各計畫承辦人注意辦理時程並依照時程辦理完成。

工作要項
103年
已完成
未完成
02月
03月
04月
05月
06月
07月
1.傳統技藝醒獅體驗計畫
●
◎
◎
◎
1.因原指導老師本學期無法到校授課，現正外聘師資中。

2.預定於3至5月辦理8次醒獅體驗課程。
2.創意發展生涯探索學習計畫
●
◎
◎
◎
◎
◎
1.預定於本月底辦理設備採購作業。

2.預定於3/19（福興武術國小）、5/23（大西國中）辦理體驗課程。
3.餐飲技藝達人研習
◎
◎
◎
◎
1.已聯繫任教講師。
1.預定於3月底、4月初辦理研習。

2.本案預劃於4月中旬辦理完畢。
4.美姿美儀研習
●
◎
◎
◎
◎
1.預定於4月份辦理研習。
5.門市服務課程研習

◎
◎
◎
1.預定於3月初發函辦理報名作業。

2.預定於4、5月辦理三次研習課程。
6.球愛天空—棒球育樂營
●
◎
◎
◎
◎
1.現正協調各國中，俟國中聯賽結束後即開始辦理。

2.預定於本月底辦理設備採購作業。
肆、臨時動議：

  1.張明松組長：建議在此決議均質化成果報告採各計畫分別印製或集中印製。

    決議：由承辦單位統籌採集中印製。

伍、主席指裁示：
1.承辦單位報告事項第二項暫不執行，但請承辦單位持續加強列管各計畫執行進度管制：

（1）請各計畫承辦人於每月第3週提交計畫執行進度，進度要明確，詳細說明本月完成工作項目、未完成工作項目及次月預定執行事項。每項均需詳述人、事、時、地、物。
（2）對每月未完成工作項目請承辦人提出詳細說明。
2.各計畫資本門採購設備詳細規格，請各承辦人於2月27日前提交承辦單會彙整，統一上簽辦理採購。
3.每月管制會議前二天，請承辦單位至校長室預先提報各計畫管制執行情形。

4.請各計畫承辦人於103年6月中旬前將計畫執行完畢。
陸、散會：1750時。
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