

育民工家 104 學年度第一學期精進優質計畫執行 第三次管制會議記錄

壹、時間：104 年 11 月 25 日(星期三)16 時 50 分至 17 時 30 分。

貳、地點：本校技藝中心。

參、主席：劉適源代理校長

肆、參加人員：如簽到表(附件二)

伍、記錄：雷長鑫 組長

陸、會議內容：

一、主席致詞

今天要召開的是 104 年度精進優質計畫第三次管制會議，各子計畫負責同仁現在開始進行工作報告。

二、承辦單位報告

各子計畫負責同仁報告：

- 1.管制單內容如果還有需要補充說明的，請各執行同仁補充。
- 2.精進優質計畫的資本門採購工作，已經在 11/16 日完成採購與招標工作。後續驗收與實際執行工作，要請各位執行同仁注意進度的掌握。

工作要項	執行摘要	104 年					已完成	未完成
		8 月	9 月	10 月	11 月	12 月		
104-1-1 充實暨改善 E 化教學平台系統	1.充實暨改善 E 化教學平台系統。 2.建立教師多媒體教學資料庫。 3.建立線上測驗題庫。 4.辦理教師教學成果評量。		*	*	*	*	1.E 化教學平台系統已於 104 年 11 月 18 日辦理採購招標。 2.教師管理考核系統已於 104 年 11 月 18 日辦理採購招標。	1.E 化教學平台系統尚未安裝完成。 2.待系統完成安裝後即可辦理研習及線上測驗題庫之建立。 3.廠商預訂於 104 年 12 月 14~18 日實施安裝及資料轉檔。
			5	10	35	60		
					35			
104-1-2 教師專業發展評鑑	1.辦理教師觀察。 2.完成評鑑相關事宜。		*	*	*	*	1.已於 104 年 11 月 03 日完成教專評鑑初階研習，共有 11 位老師參加。 2.已於 104 年 11 月 17 日完成教專評鑑進階研習，共有 7 位老師參加。	配合教師專業發展評鑑資料繳交，教學觀察時間預訂於 104 學年度第 2 學期實施。
			5	10	35	60		
					35			
104-1-3 教師專業知能研習	1.培訓教師多媒體教學檔案製作能力。 2.與優質學校辦理校際經驗交流。		*	*	*	*	1.已於 104 年 11 月 08 日完成第一場次 8 小時校內教師多媒體教學檔案製作能力研習。 2.已於 104 年 11 月 10 日與苗栗農工辦理校際經驗交流。	1.校內教師第二、三場次研習預訂於 12 月 13 日及 20 日實施。 2.預訂於 12 月 25 日辦理多媒體教學檔案評量。
			5	10	35	60		
					35			
104-1-4 建立教師社群中心	1.建立各科教師專業社群。 2.設置教師專業社群中心。 3.製作各社群多媒體教學檔案。 4.辦理多媒體教學檔案評量。 5.建立教師管理及考核系統。	*	*	*	*	*	1.本校 104 學教師專業學習社群共計有 353888 勁車社、育苗網、文武兼備天人合一、力與美及客家饗樂等 5 個社群。 2.教師專業社群中心規劃於圖書室設置。 3.教師專業社群中心於 104 年 11 月 16 日採購 8 組電腦，尚未辦理驗收。	
			5	10	35	60		
					35			
104-2-1 辦理性別平等相關研習	辦理性別平等教育相關議題之能研習 6 小時。	*					8/26 完成	
		100						
104-2-2 成立「班級經	1.辦理「班級經營」教師知能研習。 2.辦理「班級經營」經驗分享。		*	*	*	*		

營」教師知能成長社群			5	10	35	60		
104-2-3 教師學輔知能校際交流活動	辦理 1 場次教師學輔知能校際交流活動。							
104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制	更新學輔管理系統，增加 E 化輔導記錄，提升輔導人力智能。		*	*	*	*	1. 已完成功能說明及合作廠商洽談 2. 與教師專業發展計畫同時進行招標採購作業 104 年 11 月 18 日辦理採購招標。	廠商預訂於 104 年 12 月 14~18 日實施安裝及資料轉檔。
104-2-5 辦理教師職場倫理研習	1.辦理職場倫理研習。 2.鼓勵教師參加職場倫理認證。							
104-3-1 修護實務技能精進	1.辦理教師修護實務技能精進研習。 2.辦理教師修護實務技能教學觀察。 3.辦理教師教學改進研討會。 4.辦理教師學習成果評量。 5.研發課程教案。		*	*	*	*	1. 11/6-11/14 已完成教師精進新型汽車診斷課程 11/10, 11/17 已完成教學觀察 2. 11/20 開始教師精進汽車電機電子類故障排除 11/12, 11/19 已完成教學觀察	
104-3-2 汽車電工電子專題	1.辦理教師增能研習。 2.辦理汽車電工電子專題協同教學。 3.教師帶領學生進行專題製作。 4.辦理專題製作執行成效研討會。		*	*	*	*	1. 11/5 起已完成教師增能研習 6 場次 2. 11/11, 11/18 已完成教師及學生專題研習課程	
104-4-1 課程融入地方特色	1.將雕塑藝術融入教學課程。 2.將客家創意米食融入教學課程。 3.課程融入在地農產品（南瓜、西瓜創意果雕）。						下學期	
104-4-2 綠色文化創意商品	1.設計與開發客家創意米食商品。 2.設計及開發綠色文化創意烘焙產品。 3.綠色文化創意或行銷專題製作。						下學期	
104-4-3 地方特色研究與行銷	1.辦理地方特色文化講座。 2.地方特色文化及農產品研究。 3.辦理網頁設計研習。 4.架設地方特色文化網站。						下學期	
104-4-4 創意商品模型製作	1.辦理 3D 列印技術研習。 2.製作地方特色成果模型。 3.製作綠色文化創意商品模型。						下學期	
104-5-1 戲劇特效彩繪	1.辦理師生戲劇特效彩繪研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.辦理校內特效造型技能競賽。			*	*	*	已邀請弘光科技大學化妝品應用系 劉美鈴講師，於 11/17、11/24 假本校時尚造	

	4.教師指導學生參與競賽之人數及作品成果。				15	型科專業教室，辦理老妝、光頭及毛髮造型研習，共計8小時，參加對象為時幼科全體師生。	
104-5-2 奇光幻影	1.辦理師生奇光幻影研習活動。 2.教師製作數位學習教材及成效。 3.教師指導學生專題書面報告及專題製作競賽。 4.指導學生參加全國創意偶戲比賽。 5.辦理創意光影戲成果展活動，並進行觀眾問卷調查。		*	*	*	已邀請亞太創意技術學院兒童與家庭服務系李啟睿講師，於10/26、11/02、11/09、11/16假本校視聽教室與205教室，辦理光影戲研習，共計16小時，參加對象為時幼科全體師生。	
			5	15	25		
				15			
104-6 微電影拍攝	1. 腳本初步完成討論 2. 拍攝方式初步規劃					於11/10與邱先生(前三立記者)初步討論腳本與拍攝方式。	預計於12月初完成腳本撰寫，約定拍攝與後製期程。

三、問題與討論：

教務主任：由於學校人事的調整，精進優質計畫的管制工作下個月開始由我來負責執行，與上次的管制會議內容相同，都是要請各位同仁協助，把計畫的紀錄工作詳實如期完成，就可以在計畫執行的過程中明顯的看到問題所在，在計畫完成後，就可以有完整的記錄供參考。只要能完整的紀錄，就可以讓期程進行中會發生的問題降到最低。在訪視工作或是明年度的計畫撰寫申請時能有最方便的參考依據。

四、主席結論

請各位同仁務必注意，進度報告表上的內容一定要填寫清楚，這樣才能清楚的顯示出有沒有執行上的困難。

很感謝各位同仁的辛勞，有了各位的付出，才會讓學校與同學們都能享受更優質的環境與教學品質。

如果沒有其他的問題，今天的會議到此為止，同仁如果有任何問題就可以隨時提出，馬上解決。

五、散會 (17時30分)

六、

	
104 學年度第一學期第三次精進優質計畫管制會議 104/11/25 1650-1730 主持人：代理校長劉適源	104 學年度第一學期第三次精進優質計畫管制會議 104/11/25 1650-1730 主持人：代理校長劉適源
	
104 學年度第一學期第三次精進優質計畫管制會議 104/11/25 1650-1730 主持人：代理校長劉適源	104 學年度第一學期第三次精進優質計畫管制會議 104/11/25 1650-1730 主持人：代理校長劉適源
	
104 學年度第一學期第三次精進優質計畫管制會議 104/11/25 1650-1730 主持人：代理校長劉適源	104 學年度第一學期第三次精進優質計畫管制會議 104/11/25 1650-1730 主持人：代理校長劉適源