

育民工家 102 學年度第一學期高中職均質化實施方案第四次會議記錄

時 間	102 年 12 月 19 日(星期四) 下午 1630 時~1700 時	地 點	視聽教室
主 席	校長劉昭一	紀 錄	楊美君
出 席 人 員	如簽到簿		

會議內容：

壹、主席報告：

本計畫將於本月底畫下句點，感謝同仁們的辛勞，辛苦了！

貳、上次會議主席指裁示事項執行情形：

- 國中端啟新國中熱情邀約，均質化 102-2-2 創意發展生涯探索學習計畫於 12/20 加辦一場職涯試探，經費由均質化經費項下支應。

參、本次會議報告事項：

- 管制尚未核銷完成之計畫，如下表：

	計畫編號、名稱
尚未核銷完畢	102-2-2 創意發展生涯探索學習計畫 (待 12/20.12/24 三場試探結束後儘速完成核銷。)

- 102 學年度均質化 12 月份執行管制，如下表。

工作要項	102 年					已完成	未完成
	08 月	09 月	10 月	11 月	12 月		
1. 傳統技藝醒獅體驗計畫			●	●	●	1. 已於 12/18 執行完畢 2. 經費已於 12/19 簽核並完成驗收。	
2. 創意發展生涯探索學習計畫	●	●	●	●	●	辦理 12/04.06.10.11.12.13.20.24 共 10 場職涯試探	待 12/20.12/24 三場試探結束後儘速完成核銷。

3. 餐飲技藝達人研習		●	●	●	●	1. 已於 12/01 辦理完成 2. 經費單據收集完成並驗收 3. 研習證書及成果上簽中	上課日期 11/24、11/30、12/01 三日辦理
4. 美姿美儀研習		●	●	●	●	已於 12/13 完成研習課程，經費核銷完畢。	研習證書待上簽
5. 門市服務課程研習			●	●	●	1. 已於 12/07 辦理完畢 2. 經費單據已交至庶務組完成驗收	12/19 成果報告上簽中

肆、主席指裁示：

請設備組協助計畫承辦人核銷經費，並密切與庶務組、會計室聯繫，追蹤經費核銷進度。

伍、散會：1700。

私立育民工家 102 學年度高中職均質化實施方案第 4 次會議照片
時間：102 年 12 月 19 日（星期四）16 時 30 分

地點：本校視聽教室。

主持人：劉昭一 校長

102學年度高職均質化實施方案

第四次會議 (12月份執行管制)

時間：102年12月19日

地點：本校視聽教室



會議簡報

相關處室長官及承辦人列席



主席致詞



承辦單位報告



問題與討論



主席結論