

簽 於 教務處

中華民國105年11月1日

主旨：陳 本校 105 年度第 1 學期高職優質化第二次管制會議紀
錄，請 核示。

說明：

- 一、依本校 105 學年度高職優質化管制時程辦理。
- 二、本次會議的重點事項為專業諮詢委員已邀請到台灣師範大學許全守教授與台北市立南港高工江惠貞校長。專業諮詢時間訂於 11/29(二) 14:30~16:30。
- 三、本次會議已於 105 年 10 月 25 日 1610~1640 於校長室召開完成，會議紀錄如附件一、簽到表如附件二、會議照片如附件三。

擬辦：奉 鈞長核示後於本校優質化網站公告相關內容，並依說明辦理事宜。

會辦單位：

第一層決行

承辦單位	會辦單位	批示
設備組長 魏玉萍 1101 1545	教學組 楊惠蘭 1102 6900	實習組 實習組長 陳仕珉 1102 1320 副校長
教務組長 楊惠蘭 1102 6900	訓育組 訓育組長 王鈺文 1103 0827	實習處 實習主任 王雅玲 1102 850 副校長 柯宏緯
	汽車科 汽車科主任 黃朝彥 1102 0955	庶務組 庶務組長 徐郁芬 1103 0950
	餐飲科 餐飲科主任 黃筑均 1102 0945	總務處 總務主任 劉適源 1103 1130 校長
	時幼科 主任 葉欣 1105 1228	會計 會計主任 徐惠敏 1103 1200
	資訊科 資訊科主任 王文政 1102 1230	

文號：

育民工家 105 學年度第一學期高職優質化輔助方案計畫
第二次管制會議記錄

壹、時間：105 年 10 月 25 日(星期二)16 時 10 分。

貳、地點：204 教室。

參、主席：吳錦隆校長

肆、參加人員：如簽到表

伍、記錄：魏玉萍

陸、會議內容：

一、主席致詞

105 年度高職優質化第二次管制會議現在開始，請承辦單位報告。

二、承辦單位報告：

105 年度高職優質化 10 月份執行進度表報告：如下

105 學年度高職優質化計畫執行進度與管制單(十月份)

編號	計畫內容	進度	105 年					已執行	未執行
			8 月	9 月	10 月	11 月	12 月		
105-1-1 落實校務發展 實施計畫	1. 每學期辦理 校務評鑑推 動小組會議 的召開與實 施	預定	◎	◎	◎	◎	◎	105/10/04 已召開 校務評鑑推動小組 會議	
		實際			●				
	2. 校務發展委 員會議的召 開與實施	預定	◎					105/10/04 已召開 校務發展委員會議	
		實際			●				
105-1-2 校務評鑑追蹤 考核實施計畫	2. 定期追蹤與 考核前一次 評鑑缺失改 進情形	預定		◎		◎		105/10/06 已完成 缺失改善對策及追 蹤情形會辦單，並上 簽呈核	
		實際			●				
105-2-1 落實教師專業 發展評鑑實施 計畫	1. 教師專業評 鑑推動小組 開始運作	預定	◎	◎	◎	◎	◎	聯繫講師正待講師 回覆	
		實際							
	2. 辦理教師專 業評鑑研習	預定			◎			已於 10 月 14 日(星 期五)下午辦理研習	
		實際			●				

私立育民工家 105 學年度高職優質化計畫第 2 次管制會會議簽到表

時間：105 年 10 月 25 日星期二

下午 16 時 10 分

地點：校長室

記錄：魏玉萍

組織分工	職 稱	姓 名	簽 到	備 考
總召集人	校長	吳錦隆	吳錦隆	
副總召集人	副校長	柯宏緯		
總計畫執行長	教務主任	賀思安	賀思安	
管考委員	總務主任	劉適源	劉適源	
管考委員	實輔主任	王雅玲	王雅玲	
管考委員	會計	徐惠敏	徐惠敏	
管考委員	人事主任	賀思安	賀思安	
推動小組	庶務組長	徐郁芬	徐郁芬	
推動小組	實習組長	陳仕珉	陳仕珉	
推動小組	教學組長	楊惠蘭	楊惠蘭	
推動小組	汽車科主任	黃朝彥	黃朝彥	
推動小組	資電科主任	王文政	王文政	
推動小組	餐飲科主任	黃筑均	黃筑均	
推動小組	時幼科主任	葉欣青	葉欣青	
推動小組	訓育組長	王鈺文	王鈺文	
承辦人	設備組長	魏玉萍	魏玉萍	

	3. 訂定本學年 評鑑規則	預定			◎			已於10月13日(星期四)1300~1600辦理研習訂定完畢本校105學年度教專評鑑規則(本校採用精緻版規則)。	
		實際			●				
	4. 教師專業 發展評鑑教 學觀察(他、 自評)及表單 填寫作業說 明會	預定			◎			(1) 透過10月13日研習活動，講師針對教專評鑑教學觀察規則及相關表單內容及填寫注意事項等進行說明。 (2) 10月底前完成校內教師教專評鑑分組作業後寄發教師教專評鑑相關表單及訂定各項教學觀察行程。	
	2. 辦理教師專業 社群講座研 習	預定			◎	◎		已與講師取得連繫：訂於12月2日1330~1630假本校視聽教室辦理教師專業社群講座研習	原訂第一次期中下午辦理，因尚未聯繫適當講師且當日辦理學生足球比賽故延至12月2日辦理
105-2-1 落實教師專業 發展評鑑實施 計畫		實際							

105-3 多元學習唯我達人計畫

編號	計畫內容	進度	105 年					已執行	未執行
			8	9	10	11	12		
105-3-1 專業技能 優化實施 計畫	1. 汽車修護證照 實務技能精進計 畫	預定		◎	◎	◎	◎	*105.09.26~ 10.03 汽、柴油車 故障排除修護實 務技能教學觀察 已完成。 *預計 105.10.26 教師教學改進討 及建議。	
		實際		●	●				
	2. 烘焙乙級檢定 輔導計畫	預定			◎	◎	◎	105.11.02、 105.12.07 辦理研 習課程 上課地點:本校烘 焙教室 上課老師:育達科 大-廖利凱老師	
		實際							
105-3-1-1 汽車修護 證照實務 技能精進 計畫	1. 辦理汽、柴油車 故障排除修護研 習	預定		◎	◎			*105.09.26~ 10.03 汽、柴油車 故障排除修護實 務技能教學觀察 已完成。 *預計 105.10.26 教師教學改進討 及建議	
		實際		●	●				
	2. 辦理汽、柴油車 故障排除修護實 務技能教學觀察	預定				◎	◎	105.09.26-10.03 汽、柴油車故障排 除修護實務技能 教學觀察已完成	
		實際		●	●				
	3. 辦理勞動部勞 動力發展署中彰 投分署汽車修護 教學經驗交流參 訪	預定					◎	105.10.06 參訪研 習參加人員實汽 一/階汽一/正汽 一湯峰菖老師及 黃朝彥老師	
		實際			●				

105-3-2 志工服務 學習實施 計畫	志工服務學習	預定		◎	◎	◎	◎	支援 10/29 華嚴啟能中心院慶活動 時間 07:30~13:30 人數:學生 18 位 並於 10/27 14:00~15:00 於本校 206 教室舉行行前說明會	
		實際			●				
105-4-1 規劃多元 特色課程 實施計畫	召開課程發展委員會	預定			◎	◎			預計 11 月份召開
		實際							
105-4-2-1 新能源電 動車維修 技能實施 計畫	1. 辦理汽車钣噴實務技能教師增能研習	預定		◎	◎			105.10.07-10.14 汽車钣噴實務技能實作已完成	
		實際			●				
	2. 辦理汽車钣噴實務教學觀察	預定				◎	◎	* 105.09.26 研習課程開始業師詹宇辰地點本校汽車工廠	
		實際		●	●			* 預計業師另行協助成果製作預計 10.28 至 11.11 到校協助	
	3. 辦理教師電腦增能研習	預定				◎	◎	105.10.25 電腦軟體管理工廠實務流程研習	
		實際			●				
5. 辦理油電複合動力車教師增能研習	預定			◎	◎		預計 105.11.11 汽車油電複合動力實務技能教學		
	實際								
105-4-2-2 智慧型機 器人的應 用實施計 畫	1. 智慧型機器人的應用	預定			◎	◎	◎	105.10.18 研習課程開始 講師:葉律佐講師 地點:本校電腦教室 C	
		實際			●				
	2. 智慧型機器人的原理	預定			◎	◎	◎	105.10.11 研習課程開始 講師:蔣雲錦講師	

								地點:本校電腦教 室 A	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

三、重要事項宣布:

依據高職優質化輔助方案，受輔助學校每學期至少應辦理 1 次專業諮詢，上學期請務必於 106/1/20 前，邀請所屬組別之委員(至少 2 位為原則)至校進行專業諮詢。

本校邀請到的專家委員為:

專業諮詢委員:臺灣師範大學 許全守教授以及臺北市立南港高工 江惠真校長

專業諮詢時間:105/11/29 (二)14:30~16:30

專業諮詢地點:技藝教育資源中心

四、臨時動議:

實習主任: 汽車科的特色課程已明確撰入於科務計畫內，請資電科主任在研擬科務計畫時務必將特色課程彰顯出來。

五、主席裁示:

專業諮詢的兩位委員一位為大學教授一位則是高職校長，所屬教育領域不同，對本校優質化計畫的見解勢必會更寬廣。而指導委員一位男性一位女性，很符合現今的性別平等原則，且以性別角度去審視我們的優質化計畫，相信能使本校獲益良多。

六、散會: 16:40

育民工家 105 學年度第 1 學期高職優質化輔助方案計畫第二次管制會議記錄

時 間：105 年 10 月 25 日（星期二）16 時 15 分

地 點：校長室



與會人員



子計畫 105-4 進度報告



子計畫 105-3-2 進度報告



汽車科科主任補充報告子計畫 105-4-1 執行進度



子計畫 105-2 進度報告



校長講評