

# 育民工家 102 學年度第一學期高中職均質化實施方案第一次會議

## 會議記錄

壹、會議時間：102 年 09 月 25 日(星期三)下午 15：30

貳、會議地點：國中技藝中心。

參、會議主席：劉昭一校長

記錄：楊美君

肆、出席人員：如簽到冊

伍、主席致詞：

本次會議為均質化計畫第 1 次管制會議，相關計畫均能依據管制進度逐步推展，感謝各位同仁的努力與付出。

陸、報告事項

一、本次會議報告事項

1. 102 學年度均質化經費已於 09/13 核定，於 09/18 完成製據並寄出。
2. 各項資本門設備已由本組 9/18 統一上簽，請各承辦人詳細填寫規格，以利庶務組採購。

三、102 學年度均質化 09 月份執行管制，如下表。

工作要項	102 年					已完成	未完成
	08 月	09 月	10 月	11 月	12 月		
1. 傳統技藝醒獅體驗計畫			◎	◎	◎		預定於 9/25 開始實施。

2. 創意發展生涯探索學習計畫	●	●	◎	◎	◎	1. 9/11 下午公館國中 120 人分 4 組實施體驗活動。 2. 9/18 上午南湖國中 54 人分 2 組實施體驗活動。	
3. 餐飲技藝達人研習		●	◎	◎	◎		已聯絡許靜香老師與傅昭英老師擔任授課講師。參加學生以本校一、二年級餐飲科學生為主，另發文至各國中。
4. 美姿美儀研習		●	◎	◎	◎		預計 10 月起連繫上課講師並擬定課程及確定社團成員。並於國中技藝班時間，積極向國中生宣傳研習活動資訊。
5. 門市服務課程研習			◎	◎	◎		準備於 10 月份連繫授課講師及決定研習日其調查校內參加學員及校外發文。

## 柒、問題與討論

張明松幹事：惠請設備組將核定版計畫書檔案寄給各承辦人，以利辦理活動。

戴盛文秘書：建議各承辦人填寫執行管制單請將人、事、時、地、物清楚標明，以利設備組彙整及呈報。

林文寶組長：美姿美儀研習與門市服務研習兩項課程是否可於社團活動執行。

主席裁示：1. 請設備組於會後將核定版計畫書統一寄給各承辦人及相

關處室主任。

2. 請各承辦人修正九月管制單，將相關資訊提供給設備組，以利完整填報管制單及會議紀錄。

3. 是否能將美姿美儀研習及門市服務研習移師社團活動執行，待兩項子計畫承辦人與訓育組長協商討論後呈報。

捌、結論：

九月份執行進度大致良好，請仍未完成上簽之子計劃於 09/27(五)前完成上簽，各位同仁辛苦了。

散 會：17:00

# 育民工家 102 學年度第一學期高中職均質化實施方案第一次會議

## 會議照片

<p>102學年度高中職均質化實施方案</p> <p>第一次會議 (09月份執行管制)</p> <p>時間：102年09月25日 地點：國中技藝中心會議室</p>	
<p>會議簡報</p>	<p>相關處室長官及承辦人列席</p>
	
<p>主席致詞</p>	<p>承辦單位報告</p>
	
<p>問題與討論</p>	<p>主席結論</p>