

# 育民工家 104 學年度第一學期精進優質計畫執行 第一次管制會議記錄

壹、時間：104 年 10 月 02 日(星期五)16 時 00 分。

貳、地點：本校技藝中心。

參、主席：劉適源代理校長

肆、參加人員：如簽到表

伍、記錄：雷長鑫 組長

陸、會議內容：

## 一、主席致詞

104 年度精進優質計畫第一次管制會議現在開始，本學期由於有些新進同仁新任子計畫負責人，或是計畫彙整單位，對於計畫期程的掌握要更注意。上學期的計畫執行時間非常有限，請注意經費核銷的期限，以免延誤計畫進行。首先在進度報告與管制單的格式上，希望能加上月份，在參考計畫中原訂的甘特圖上，標示上實際進度，如進度符合，則無須說明，如進度超前或落後，就請在備註欄中註明原因，方便進度掌握。每月進度管制會議前，請各子計畫負責同仁將管制表交至教務處設備組彙整後，在本會議中展示說明。

各子計畫在開始執行時，都請將計畫執行細節以簽呈說明，以為執行依據，如計畫數量較多者，如教師專業發展的計畫中，有較多的研習時數，請注意研習時間的安排。希望各子計畫負責同仁能善加利用計畫執行的機會，利用預算提升各科設備。基本門的採購統一由設備組簽呈辦理，總務處依規定辦理採購招標作業。

工作職掌分配表上的任務分配，同仁有沒有意見，如果有意見請現在提出。

另由於 104 年度均質化計畫之經費尚未核撥，但有些計畫執行有其時效性，各相關子計畫負責同仁在正式接獲通知之前也應該要儘早開始準備執行，以免延誤期程。由於本計畫與均質化計畫之執行單位有許多為相同單位，請各計畫負責同仁要注意。

## 二、承辦單位報告：

104 學年度精進優質計畫 104 年度 9 月份執行進度表

編號	計畫內容	進度	104 年					已執行	未執行
			8 月	9 月	10 月	11 月	12 月		
104-1-1	充實暨改善調整 E 化教學平台系統	預定		◎	◎	◎	◎	與廠商約定 1011 到校勘查現況	
104-1-2	教師專業發展評鑑	預定		◎	◎	◎	◎	製作教師專業發展檔案	
104-1-3	教師專業知能研習	預定		◎	◎	◎	◎	規劃適合之交流學校	
104-1-4	建立教師社群中心	預定		◎	◎	◎	◎	已完成規劃並確認設置地點為圖書室	
104-2-1 (輔導室)	辦理性別平等相關研習	預定	◎					已於 8/26 邀請亞太技術學院林月鳳講師蒞校辦理研習活動完畢	
104-2-2 (學務處)	成立「班級經營」教師知能成長社群	預定		◎	◎	◎	◎	按月辦理導師研習活動 10/5 辦理九月份導師研習	
104-2-4 (輔導室)	強化學務輔導及輔導諮商機制	預定		◎	◎	◎	◎	規劃研習期程辦理中	
104-3-1	修護實務技能精進	預定		◎	◎	◎	◎	與廠商確認採購設備規格與價格	
104-3-2	汽車電工電子專題	預定		◎	◎	◎	◎	與廠商確認採購設備規格與價格	
104-5-1	戲劇特效彩繪	預定			◎	◎	◎	預計 10 月中旬完成計畫規劃上簽	
104-5-2	奇光幻影	預定			◎	◎	◎	預計 10 月中旬完成計畫規劃上簽	
104-6	微電影拍攝計畫	預定		◎	◎	◎	◎	已與時幼科主任規劃拍攝大綱	

本年度的計畫執行，要請各計畫負責同仁盡快將各計畫的資本門設備相關規格提出，以便彙整辦理簽呈。

## 三、問題與討論

(一) 汽車科(張宏義教師代理前汽車科主任)

- 1.104-3-1 於 9/25 聯絡黃易行動汽車黃貴易業師，鴻運汽車曾喜宏業師安排教師至工廠研習，經討論後決定以周五晚上最佳，詳細時間待回覆。
- 2.104-3-2 9/25 聯絡亞太創意技術學院蔣雲錦講師討論辦理教師研習，目前以周三時間在本校辦理教師研習；教學觀摩至亞太創意技術學院辦理，詳細時間待回覆。
- 3.校外觀摩目前大華技術學院有意願提供機電整合經驗。
- 4.上學期預定採購之「交流馬達套件」、「伺服器馬達套件」且廠商報價每套超過 12 萬，商請亞太創意技術學院蔣雲錦講師協助刪減，資電科及本科可以支援自製部分。

## (二) 學務主任(林)

本計畫之實施內容與處務相關的部分當然責無旁貸，一定全力達成。但有些業務，由於計畫規畫時，學務處與輔導室之業務並未區分，當時以輔導組承接該項計畫，現由於已經有輔導主任與專任輔導老師之員額，工作職掌理應有所調整。例如子計畫 104-2-1 辦理性別平等相關研習、104-2-3 教師學輔知能校際交流活動、104-2-4 強化學務輔導及輔導諮商機制等項業務應歸輔導室辦理。

### 主席裁示

原來計畫規劃與現在的狀況確有改變，計畫的內容也確應是輔導室業務，但今天輔導主任因研習未能出席，於會後做成決議與會議紀錄後，請通知輔導主任後續辦理相關計畫之業務。

## 四、結論

如沒有疑義，請各位同仁注意計畫期程，盡力完成年度工作，達到提昇學校教學設備之目的。無論是均質化、或是精進優質計畫，都是為了要讓學校發展與教學能更儘上層樓，別讓這些經費白費了。



104年10月2日  
地點：本校技藝中心  
事由：104學年度精進優質計畫第一次管制會議



104年10月2日  
地點：本校技藝中心  
事由：104學年度精進優質計畫第一次管制會議



104年10月2日  
地點：本校技藝中心  
事由：104學年度精進優質計畫第一次管制會議