

育民工家 102 學年度第二學期教育資源均質化實施方案第五次會議記錄

時 間	103 年 01 月 28 日(星期二) 下午 1430 時~15 時	地 點	視聽教室
主 席	校長劉昭一	紀 錄	楊美君
出 席 人 員	如簽到簿		

會議內容：

壹、主席致詞：

年關接近尾聲，先與各位同仁拜個年，祝福大家新春愉快。期許新一年的各項計畫推行能馬到成功、成果豐碩，有賴各承辦人的用心付出，大家一同加油！

貳、上次會議主席指裁示事項執行情形：

設備組已與會計室、庶務組合作，共同追蹤確認各項計畫之經費核銷情形，皆順利核銷完畢並完成經費結報。

參、本次會議報告事項：

1. 102 學年度下學期(103 會計年度)經費已於 01/13 核定。總經費為 60 萬(經常門 40 萬、資本門 20 萬)。

2. 各項子計畫預算如下：

	經常門	資本門
1. 傳統技藝醒獅體驗計畫	42,016	0
2. 創意發展生涯探索學習計畫	100,000	20,000
3. 餐飲技藝達人研習	27,056	0
4. 美姿美儀研習	32,620	0
5. 門市服務課程研習	37,488	0
6. 球愛天空-棒球育樂營	160,820	180,000

3. 102(下)計畫執行時程：01月01日~07月31日(請於06月30日前將計畫執行完畢)

4. 約04~05月辦理輔導訪視，將由總計畫學校大湖農工主辦，本校提供資料與協助。

5. 07~08月填寫成果報告書及期末檢核表，煩請各計畫承辦人屆時提供資料與協助。

6. 102學年度各項計畫執行時程，如下表。請各計畫承辦人注意辦理時程並依照時程辦理完成。

年度	102					103						
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1. 傳統技藝醒獅體驗計畫			●	●	●	●	●	●	●	●		
2. 創意發展生涯探索學習計畫	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3. 餐飲技藝達人研習		●	●	●	●			●	●	●	●	
4. 美姿美儀研習		●	●	●	●		●	●	●	●	●	
5. 門市服務課程研習			●	●	●				●	●	●	
6. 球愛天空-棒球育樂營							●	●	●	●	●	

肆、主席指裁示：

請各計畫承辦人依計畫办理流程辦理，並請提早於06月15日前將計畫執行完畢，以利會計室核銷經費。

伍、散會：1530。

私立育民工家 102 學年度教育資源均質化實施方案第 5 次會議照片
時間：103 年 01 月 28 日（星期二）14 時 30 分
地點：本校視聽教室。
主持人：劉昭一 校長

102學年度教育資源均質化實施方案

第五次會議 (01月份執行管制)

時間：103年01月28日
地點：本校視聽教室



會議簡報

相關處室長官及承辦人列席




承辦單位報告



承辦單位報告



問題與討論



主席結論

